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Краткий конюнктурвый обзор по Уралмашинострою
З а август месяц 1931 года
Направление работ
06‘ем капиталовложений на август был запроэктирован на сумму 8856 тыс., в том числе на 
р^троительные работы 5821, оборудование'СССР 1118 тыс., оборудование импортное 1642 тыс., и 
энтаж 275 тыс.
Главнейшими участками работ остаются: Механический и Кузнечно-прессовый цех— где идут 
Строительные работы но установке жел-бетопных рам, бетонированию фундаментов, кладке стен и 
ар. работы, Электроогопительная и газогенераторная станция а также Сталелитейный и Чугуноли­
тейный цех, где заканчиваются строительные и монтажные работы по подготовке к пуску— 2-х мар­
теновских печей (сталелит.) и 3-х вагранок (чуг. лит.).
По жилстроительству намечено было сдать в эксплоатацию 17 домов с площадью 11865 кв. м.
У с л о в и я  р а б о т
Выполнение платп n n~B~iTjfifre проходило в условиях острого недостатка железа, рельс, кирпича, 
кровельных материалов и лесоматериалцв.
Одним из факторов, влиявших на выполнение плана в августе,'явилась дождливая погода. 
Кроме того дкп (^гдЬзились на работе подсобных предприятий—кирпичный завод, карьеры. Соз­
давшиеся в cterWlW.бавдорожье сильно повлияло на работу внутри заводского транспорта (железно­
дорожного 1\^»й^Ьтранспорта), обслуживающего строительства стронматфшлами добываемыми на 
самом строительстве (песок, камень, щебень). Совершенно неудовлетворительным остаётся снабжение 
спец одеждой и спец обувью, что в связи с частыми дождями усилило текучесть и понизило 
пр оизводительность рабочих.
Обеспеченность рабсилой по всему строителству составляет 79,5 проц. против 84,8 проц. в 
[ юле; коэффициент текучести—21,0 проц. против 19,0 проц. в июле.
Выполнение плана по строительству
Августовская программа всего об'ема капиталовложений выполнена на 63,8 проц. против 67,9 
июле и стройпрограмма на 59.1 проц. против 72,4 проц. в июле
Выполнение в абсолютных цыфрах остается почти стабильным с июлем. В сравнении с III ква- 
р талсм, план выполнен на 44,0 проц. как повсему заданному об'ему капиталовложений так и к за- 
д анной стройпрогр- мме—(см. ниже проведенную табл ).__________    ~
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Заготовительные операдян
Снабженце строительства основными стройматериалами за август месяц в находилось в таких 
же ненормальных условиях, как и в июле месяце (см. табл. №  1).
Поступление цемента составляет 62,2 проц. к мес. потребности и 18,S проц, к выделенному фонду 
сравнении с июлем поступление несколько увеличилось, тем не менее отмечались перебои особенно 
в начале августа. Недогруз об'ясняется в основном неудовлетворительной работой транспорта, так 
как главнейшие поставщики—Вольский и Невьянский заводы свое задание на август по Урална- 
машинострою выполнили полностью.
Поступление лесоматериалов на строительство в августе, по сравнению с июлем также несколько^- 
увеличилось. Обеспеченность круглым лесом составляет 82,6 проц. к месячной потребности против^
50,5 проц. в июле и пиломатериалами 42,8 проц против 34,3 проц. в июле. Но это увеличением 
об‘ясняется рядом мероприятиятий, которые УМС был вынужден предпринять, для обеспечения^ 
намеченного плана работ. Так, например, для усиления прогрукзи круглого леса, в Монетный 
лесопромхоз была переброшена от УМС партия рабочих. Для погрузки пиломатериалов на станцию . 
Лобва были выделены вагоны УМ С и т. д. 'ч>
На ряду с лесоматериалами ощущалось большое напряжение с фанерой для внутренней отделки 
домов. При потребности в 1820 куб/мет. на II I  квартал были выделены фонды по фанере в коли­
честве 250 кб/м фактически же получено только 175 кб/м что составляет 29,2 проц. к месячной 
потребности.
Большое затруднение создалось в августе с кровельными материалами: толь, руберойд и асбо- 
имфер. По первым двум в августе совсем ничего не получено, а асбошифера получено только 37,5 
проц. к месячной потребности.
Обеспечение кирпичем красным составляет 55,3 проц. месячиной потребности и 25,4 проц. 
квартального фонда Учитывая выработку собственного завода, обеспеченность кирпичем состав­
ляет 59,1 проц. месячной потребности. Щ  § f\
Совершенно не получено за август рельс. Надеждинский завод, как и в прошлые месяцы, 
задание на август не выполнил. Острый недостаток, как и в прошлые м-цы ощущался в железе. 
Сортового железа в августе месяце было получено 38,3 проц. месяч. потребности и 20,3 проц. к 
квартальному фронту. Недогруз сортов м железом на 1/IX за I, I I  кв, и июль—август составляет
2974,5 тн. Поступившее листовое железо было большей частью некомплектно- Удовлетворение ме­
сячной потрзбнооти составляет около 50 проц.
Недогруз листовым железом выражается в количестве 791, тн.
Как указывалось в предыдущем обзоре, недоснабжение железом систематически срывает ра­
боту цеха металлических конструкций, обслуживающего строительство.
Большие затруднения ощущались в августе с гвоздями, особенно в размерах от 60—180 мм.
Чрезвычайно напряженным остается положение с трубами чугунными. Поступление за авгует 
составляет 28,6 проц. месячной потребности и 19,9 к выделенному фонду. Особенный недоста­
ток ощущался в трубах 16 дюйм.
Совершенно неудовкетворительным остается также положение с огнеупороым кирпичем, им­
портный кирпич в августе соваршенно не поступал.
Большие перебои отмечались с асбестовой пылью. Месячная потребность удовлетворен а была 
только на 8,3 проц. Отсутствие асбестовой пыли тормозило нормальную работу подсобны х пред­
приятий. (Бетонный завод, Бесцементный комбинат и другие).
Совершенно ненормальным остается снабжение строительства спецодеждой и спецобувью, что
эидно из след, таблицы:
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ОБОРУДОВАНИЕ.
В сравнении с июлем, в августе м-це отмечается значительное увеличение в поступлении на 
строительство импортного оборудования и наоборот, уменьшение (почти на 50 % )  оборудования 
отечественного (см. нижепр. табл.).
Оборудование СССР (с накл. расх.) 
Фактич. %
Оборудование импортное 
(с накл. расх.)
П л а н Ф актич.
А вгуст . 
Фю ль . .
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29,8
производится своевременно, но 
по контингенту 31 года необхо-
Отгрузка импортного оборудовнаия s большинстве случаев 
попрежнему наблюдаются большие задержки грузов в дороге.
В  отношении реализации заказов на илпортное оборудование 
димо отметить следующее:
Из общей суммы 12,1 милл., реализовано заказов на сумму 6,2 мил., в числе которых большин­
ство заказов относится к оборудованию механического цеха. Из дополнительного контингента 1,6 
милл., подлежащего реализации через импортирующие организации Москвы—заказов еще не выдано.
По отечественному оборудованию пелый ряд заводов продолжает систематически нарушать 
свои обязательства по выполнению для Уралмашиностроя заказов на соотвегствующееоборудо- 
вание.
По крановому оборудованию из 37 кранов согласно договора с заводом Поц'емных и Тран­
спортных сооружений в Москве, к 1 /IX должно было прибыть на строительство 28 кранов. Факти­
чески же прибыло только 22 (в июльском обзоре было ошибочно указано 24 вместо 21); причем 
ни один из прибывших кранов монтировать нельзя, так как отсутствует либо электрооборудование, 
либо механические части.
Станки—заводы „Ижевский", ..Сатурн", „Тульский", „Двигатель Революции", „Карла Маркса"
не прислали ни одного станка по договору и срокам поставки 2-го квартала.
Насосы— завод „Красный факел" не додал 22-х насосов.
Автогенная аппаратура— .Ростокинский завод" не прислал ни одной горелки для сварки из
22-х, занаряженных ему, на II квартал.
Вентиляторы—завод „Кооператор" невыполнил договора на 75 вентиляторов.
Литейные машины—завод „Красная Пресня" не доставил до сих пор 4-х литейных машин.
Монтаж оборудования.
Механический монтаж оборудования за август месяц, в основных цнхах УМС был развернут 
нееостаточно.
Монтажно-механическое бюро выполнило монтажных работ на сумму 48,3 тысячи, против 
156 тысяч по плану или на 31,0 проц. Внеплановых работ выполнено на 26,3 тысячи. Монтаж 
производился, главным образом, в Сталелитейном и Чугуно-митейном цехах. Продолжался монтаж 
станков в инструментальном и модельном цехах. В термическом цехе начат монтаж подкрановых
В подсобных предприятиях производились предварительные работы по монтажу станков для 
изготовления бетонных труб.
Невыполнение плана обгоняется, главным образом, незаконченностью строительства в ряде 
цехов, ввиду чего нельзя было развернуть полностью ряд намеченных работ, а так же задержкой 
в прибытии некоторого запроектированного оборудования.
Рабочей силой Механическое бюро было обеспечено (учитывая весь об'ем намеченных работ) 
на 41,4 проц. Фактически же при выполненном об'еме недостатка в рабсиле не ощущалось.
По влектро-монтажней группе в плане на август намечено было работ на сумму 218,2 тыс. 
фактически же было выполнено на 189,0 тысяч или 83,5 проц. Внеплановых работ выполнено на
8,5 тыс. Основными работами на август месяц было электро-монтаж силового оборудования, мото­
ров, отдельных аггрсгатов, под‘емных кранов, подстанции, прокладка кабельной сети и работы по 
освещению.
Недовыполнение плана по электро-монтажу об'ясняется с одной стороны неготовностью меха­
нического монтажа и с другой недостатком материалов: проводов, штепселей, розеток. В  соответ­
ствии о об'емом выполненных работ за август, рабсилой группа была обеспечена достаточно, учи­
тывая весь заданный план, обеспеченность рабсилой^оставляет 38,7 проц.
По газогенераторной — в плане на август намечалось монтажных работ на сумму 268 тысяч
фактически выполнено на 279,S' тыс. ити 104,3 проц. плана.
Монтажными рабочими группа была обеспечена полностью. Полный разворот монтажа по га­
зогенераторной тормозился задержками строительных работ (машинный зал, работа по моетажу 
астокады и др.).
По электроотопителыюй станции за август было выполнено работ на сумму 100,9 тысяч 
против 120,2 тысяч по плану, т. е. 83,9 проц. Вместо недовыполненных, из-за задержки строитель­
ства плановых работ, производилась подготовка к монтажу следующего месяца. Таких (внеплано­
вых) работ было проведено на 24.5 тысячи, что в общей сумме дает 125,4 тыс. или 104,3 проц.
всего заданного плана.
По отдельным об'ектам выполнено;
По котельной — в планё на август предполагались работы по монтажу котлов № №  3 и 4, 
но задержки в фундаментах позволили производить только монтаж каркаса дымососных установок 
этих котлов. Котлы Лё 1 и 2 подготовлены к обмуровке, последняя началась, но из-за недостатка 
огнеупорного кирпича работы производились в 1 смену.
По поршневому компрессору — производился монтаж самого компрессора. Компрессор в ос­
новном смонтирован.
По бойлерной — установлены на фундаменты и выверены 4 бойлера, подготовлена к уста­
новке на место увлажнители.
По водоприготовительной — выверены и окончательно установлены на фундаменты фильтры 
питательной котельной воды, производилась сборка н клепка реактивных баков, заготовляются 
трубопроводы и т. д.
По торфопод'емнику — производилась частичная прокладка шпал и рельс и установка проти­
вовеса; рабоыл ие развертывались из-за неготовности эстокады. Основными причинами, тормозив­
шими полный разворот монтажных работ по элсктроотопительной в августе были: неготовность 
фундгментов для котлов № 3 и 4, неготовность помещения и задержка в клепке баков со стороны 
ЦМК по водопеиготовительной, незаконченность эстокады по торфопод'емнику, отсутствие доста­
точного количества огнеупорного кирпича по обмуровке котлов №  1 и 2, ввиду чего работы про­
исходили только в одну смену, что затягивает срок готовности и сдачу в эксплоатацию этих котлов.
Обеспеченность рабсилой составляет 65,в проц., но при выполненном об еме работ недостал-ка 
в рабсиле не ощущалось.
Т p S D C D O p T .  (см. таблицу №  9).
Намеченный на август месяц план ж.-д. перевозок выполнен Пермской ж. д. на 68,0 проц. 
и вагонами УМС на 61,4 проц. Дождливая погода отразилась отрицательно также и на работе ж.-д. 
и автотранспорта. Создавшееся бездорожье и ухудшение ж.-д. путей участили количество аварий, 
которых за август м-ц отмечалось 23 случая.
По прежнему, на выполнение плана влияла задержка наших поездов Пермской ж. д., недо­
статок квалифицированных кадров, слабая труддисциплинз на Транспорте и др. причины. Средний 
простой одного вагона за сутки составляет как и в июле 14,9 часов. Средне-суточный пробег одного 
паровоза—85 клм. против 119 по плану и вагона— 19 клм, против 30 по плану.
Оборачиваемость одного вагона снизилась против июля на 4,6 часа и составляла 37,3 часа 
против 20 ч. по плану.
По автотранспорт план перевозок (гьузовыми машиоами и тракторами) выполнен в августе 
только на 41,9 проц плана, против 92,0 проц. в июле. Такое сникение об'ясняется, как указывалось 
выше, безлооожьем и отсутствием соответствующих запасных частей для ремонта машин.
Работа цеха металлических конструкции.
Выполнение производственной программы цехом металлических конструкций за автуст м-ц 
характеризуется следующими данными:
2
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Программа по производству конструкций выполнена иа 55,8°/« и по монтажу на 51,5°/о.
В сравнении с июлем выпуск готовых конструкций повысился с 608,2 до 792,2 тн. и по мон­
тажу с 749 тн. 772,7 тн,
В числе произведенных конструкций электросваркой выполнено работ на 238 тн, вместо 250 
по плану т. е. на 95,2°/о., Систематическое недоснабжение цеха необходимым металлом ставило как 
и в прошлые м-цы работу цеха в ненормальные условия' Для выполнения заданной программы в 
августе цех имел заказов, обеспеченных соответствующим металлом всего 1060 тонн, причем 332 тн. 
поступили в конце августа, таким образом августовская программабыла обеспечена материалами 
только на 728 тн. или 51,3 проц. плана.
Отсутствие комплектного железа срывало всякую плановость в работе цеха и приводило 
к неправильному использованию рабсилы (частые пер-броски ка другие виды работ и т. д.). Как 
и в прошлые м-цы большой недостаток ощущался в заклепах размера г,/8 и з.1 дюйма.
С инструментами положение несколько улучшилось. Рабочей силой цех был обеспечен в сред­
нем на 9б.5°/о, Причем средне-списочное число производственных рабочих составляем 810 чел. 
против 618 по плану или на 131%, монтажных 300 чел. против 375 по плану иди на -0,0°/о и под­
собных 370 проти 248 по плану или на 150,0°/о к плану. Выхожднемость в среднем всех рабочих 
составляет 66,8°/». Текучесть— 17,'До против 12,2 в июле и прогулы по неуважительным причинам 
1,66 против 0,38 в июле. Производительность труда по отдельным переделам выражается в следующем
Задано Выполнено Производительность
(в чел-час.) в чел-час.) в августе в июле
1 И С Т О И  й П О Т О К
Наметка . . • . . . . . . .  . . . 326 374 87,0 102.0
Пробивка......................................... 559 517 107.0 91.0
П р а в к а  .................................. 1431 1398 102,0 86,0
И в а н а  ..................................... 1070 1162 92,0 81,0
4  к  I  н  u 1 п о т о к  
Н а м е тк а ......................................... 219 304 70,0 152,0
Р е з к а ..................................... 842 934 90.0 107,0
Ппобивка ..................................... 718 8-5 92.0 65,8
. Рассверловка .............  .............. 6213 8213 75,8 73,7
П р а в к а  • • ........................... 1071 745 143,0 156,0
К л е п к а  ................................... 1*1114 17134 94 0 115,2
В сравнении с июлем снижается главным образом производительность по наметке резке к 
клепке (фасонный поток).
Производительность в среднем на 1-го рабочего в августе по производству конструкций со 
ставляет 1,42 тон. вместо J.3 по плану или 62,0 проц., а по монтажу 5,0 тонн против 4,0 по плану 
или на 125,0 проц.
Количество брака за месяц составляет 7,7 тонн или 0,97 проц. к выпущенной продукции: 
(6,3 тонн исправимого и 1,4 неисправимого).
Из имеющихся 100 бригад по произволе ву, па хозрасчет переведено только 1 бригада с ко 
личеством 17 человек, которая свое задание на аыуст в 250 тонн выполнила на 125 проц.
Кроме того на хозрасчет переве ены все бригады с количеством 300 чел , работающие иа 
Монтаже, но результаты их деятельности еще не выявлены.
На прогрессивную оплату труда переведены следующие переделы:
Число бригад 
переведенных на 
прогрессивно­
премиальную оп­
лату тр^уда
Из них пере­
выполняют 
норму
Сумма
выданной
премии
% получаемой 
премии к сдель 
ному заработку
К л е п к а ...................................... 58 31 996—55 13,03
Рассверловка................................• 41 6 68— 14 7,77
Бригада по доставке материалов. 2 1 67-52 8.58
ЧУГУНО-ЛИТЕИНЫИ ЦЕХ
(мелколитейный зал).
Августовская программа по чугунному литью выполнена следующим образом:
По 
плану 
на м-ц
Б р а к
Ф акт
выбол.
°/о к 
плану
в абс. 
ч.
1
в °/0 о/о к 1 
вып. прод.1
А в г у с т .............. 216 158,6 73,4 19,0
1
12,0
И ю л ь ......... 1S1 160,7 88,7 19,8 12,3 0
В сравнении с июлем выполнение плана снизилось с 88,7°/о до 73,4в/о в августе.
Выполнение плана тормозилось главным образом отсутствием сушильных помещений и пере 
боями в доставке шихты и топлива. Кроме того из-за неоконченности строительства чувствуется недо­
статок рабочей площади. Моделями цех был обеспечен несколько лучше прошлых м-цев, но все 
же отмечались случаи переброски рабочих, из за отсутствия, нужных моделей. Обеспеченность раб­
силой составляет уО,0°/о. Текучесть—7,7°/о против 5,1 в июле и прогулы по неуважительным при­
чинам—1,86°/'о,против 1,31—в июле. Квалификация работающих остается не высокой.
Себестоимость тонны чугунного литья в августе составляет $30 руб. против 338 в июле и 
296 руб. по смете. Причинами повышения стоимости является: слабая организация работ в цехе, 
переброски рабочих (из-за отсутствия необходимых моделей), простои и нечеткая работа бухгалтерии.
По труду, кадрам и использованию механизмов см. приложенные таблицы.
• т
Настоящая кон‘юнктура выходит в сокращенном виде.
Более полное освещение всех вопросов будет в сделано кон'юнкгурном обзоре за Ш квартал.
Обеспеченность стройматериалами в августе месяце 1931 г.
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Ц ем ен т.............................................. боч.
! ■; 6866 69000*1 21100 13057 62.2 18,9 11820 36,1
Лес кр угл ы й .................................... 1 м3 914 32000**) 19200 15864 82,6 49,6 63,- 4 69,5
пилены й.................................... 29 i 7 28600***, 12000 5150 42,8 Ю.9 ' 2970 28,3
Ф а н е р а ................................... ...  . 250 600 175 29,2 70,0 50 90,0
Алебастр . . ......................... ТН. 560 93- 310 2‘-2 74,9 31,2 72S 108,8 5
Кам ень ал еб астр о вы й .................. 1773 591 118 : 20,0 6,7 146 14,9
известковый • .................. заоо 1100 259 24,5 8,2 14.W ьз,з :
Трепел .............................................. - 1640' 10000 2850 1777 74.1 17,3 ; 5455 71,8;
Асбестовая п ы л ь ............................ 235 10000. 4000 333 8,3 3,3 1110 14,4
Кирпич красный строит................ Т. шт. 631 41,-0 1890 1046 55,3 25.4 107-4 51,2
Арбошафе'р....................................... 99 155 120 .43 37-5 2%.0 - 29,0 |
Т о А ь ............................................... рул. ЗОЮ 3000 3800 _ - — 1550 51,7
Рубероид . ....................................... * 12.7 1 3500 1400 . — : — 1
Асф альт ........................................... тн. — 190 65 — — — —
Гудрон .............................................. м 162 120 123 102,5. 75,9 — 75,9
М артиты . . .  • . . • .............. 710 — 345 — — __ 113 —
Ш амот м о ло ты й ............................. ■ - — — — 19
Глина огнеупорная ..................... ' . 944 — 93 203 218.3 — 455 — 1
Кирпич шамотный . . . . . . . . ■ 134 — 72
—
- 52 — 7
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М агнезит кауетич........................... * тн. — 126 85 36 42-4 2S,6 — 28,6
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Проволока катанка . . . . . . . . 1 150 133 43 32,3 28,7 1 — 28,7
Балки и ш веллера'......................... 2033 1200 310 95 30,8 7,9 554 54,1
Ж елезо л ш то в а е ............................ 571 2500 860 во: 70,4 24,2 412 40,7 i!
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Трубы чугунные ............................ 368 800 „ е о5--> 159 28,6 19,9 195
•
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» газовые ................................ 220 130 210 40 19,0 30,8 50,0 :
Проволока ж ел е зн ая..................... 53 — 13 0,2 1,5 — 1 — j
Г в о з д и .............................................. 49 - 02. 38 61,3 — 27 ~
Наклепки ........................................... м 154 - 97 39 40,2 64
Ш палы  ш и р о ко ко л ...................... шт. 15000 — 8750 5000 57.1 -  | 6500 ii
*) В 1> ч. недогруз 2-го квартала 19000 боч.
**) . - , 18000 м3
***) - „  1000 м*
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I. Предварительные работы ■
Планировка заводской площ адки,................. 40 .  40
-
— 40
О, Проиа:. и вспомог, 5дан. к сооружгекяя
Механический ц е х .................  .................... 790 385 405 65 400 10 5S . 1323
Чугунолитейный ц е х ..................................... 146 32 114 70 101 75 17 412
Сталелитейный ц е х ........................................ 170 ] 170 - - 80 135 80 32 497
Склад опок для лит. ц е х о в ........................... ■ ’ — -- % — Ю — , — . - 10
Кузнечно'Прессовый цех ................................. 937 690 247 25 ■ 110 130 13 1215
Термический цех ................................................... 44 40 . — 35 з: 21 7 140
Цех металлических конструкций 123 123 — 9 55 — 6 193
Модельный цех и склад ........................... .• . - Г — . — 15 13 - 3 31
Инструментальный ц е х .................................. . — — — 68 _ 7 75
Ремонтно-механический ц е х ............. • . . . 6 б 35 — 3 44
Рем онте строительный ц е х .................- • ■ — J — - “  ! 3
ИТОГО по ст !1 . ■ • 2212
.
1446 766 312 957 316 146 3943
П1. Подсоби и доз завздек. аде гая в ejopyi*.
А. Энергетическое хозяйство
Йлектроотопит. и комзрес.’с т а к ц и я .............. 200 200 — 150 400 71 55 876
Линия электро передачи на завод от район, 
нодетанц. до водопровод, сооружений • ■ • — - 15 3 - j 20
Водопод. и водонапорн.здания и водопровод­
ные сети до заводских зданий . . . • ■ 85 85 — 6 18 — 2 111
Промышл. водопров. от В. Исетского пруда 
до завода............................................... ... ■ ■ 226 226 — 15 13 — г 4 258
Канализ. энергии но завод у................. ■ - 50 50 — 100 19 11 180
Обор. гл. прохода кранами............. ... . ■ • • — - — — — - — —
Генераторная станция...........................■ ■ ■ 248 180 68 25 75 9 10 367
Канализ газа (газопров. до зданий) . • • ■ ! - -  1| 15 ' — - 1 16
ИТОГО но гр. А. • ■ ■ 809 741 - 68 326 528 80 85 1828
Б. Транспортное хозяйство
Ширококолейные пут?:
| А ) под'ездпой . ................. • - •
В т. ч. j
1 В ) заводские • .................... • • ■ 65 65 — — -
■
05
Тарифная и товарная контора............. ■ ■ • — г — 5 - . 5
Паровозное депо . . ....................... ■ . • ■ • — — _ 1 “ - ~1
1
Паровозы и вагоны..................................■ ■ • — | 55 55
Ш оссе и мостовые до зав. я по з л  з у  ■ ■ - 72 ' 72 — — — — * 721
•Электропары и автом оби ли ................. .°о 12 42
'I ? I ~~ !
ТЧблйца № 1
Наименование объектов
В. Общезавод. вдая. и сооружения
Управление заводом..................................
Лаборатория...............................................
Проходная и служба с в я з и ....................
Заводский г а р а ж .....................................
Телефоны...............................................
Центральный м агази н ..............................
Склад готовых и зд ел и й ...........................
Склад горюч, м атери алов........................
Противбпожарн. м ероприятия.................
Заборы и благоустройство ........................
Канализация завода ..................................
.ИТОГО  по ш . В
ИТОГО по ст. II I . 
IV. Жилстроительство
Жилые зд ания...................................................
Общественные зд а н и я .....................................
Внутр. освещ. жилых и обществ, зданий . .
Электросеть выс. напр, и подстанции . . . .
Наружи., распред. осветит, сеть и наружное 
освещен, зд ан и й ............................................
Водопров. наружная с е т ь ...............................
Канализационная сеть .....................................
Благоустройство поселка ...............................
Теплофикация поселка.............................
ИТОГО по ст. IV
V. Кап. затраты во профтехобразованию 
Ф а б з а у ч ..........................................................
VI. Вре». постр. н подсоби, предприятия
Механизация строит, работ .  ....................
ИТОГО по ст. V I . 
ИТОГО по завозу . .
Т р ам вай ........................  ■ • ■
ВСЕГО  с трамваем . .
Капитальные работы выполняемые для дру­
гих организац. (коопс-р. жилищному т-ву 
„Н оватор ")................. ....................................
План на август месяц
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11
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17
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28
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1 1 - — — 20 2,3
39 39 243 — — - 282 260 260 — — —
- — — 1 1 — ’ 3,8 — —  _ 3,0
Щ — 
. 89 89 — — — — 1 90 63,6 63,6 — — ; — _ 11,1 37,8
9 9 — - J : -  -
9 81,8 81,8 — 64,3
- — — ■ — _ - | — - - —
24 21 — — — — 24 80 80 - ... - — 80
14 14 — 1 — - 14 , , , 18,7 - — ‘ _
- -
16,3
234 234 - 244 — 2 480 60,9 ’ 60,9 — 170,8 (—
18,7 76,6
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_ - — | 53,1
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168 168 — ] 10 — 3 181 168 168 . -  ; — — - 181
- 127 S6 - — ' 213 ■ — ! 325 136 - 209
*
го- СС 168 — * 137 80 3 394 168 168 351 136 195
3153 I 2760 391 563 1330 274 315 ! 5635 59,3 61,5 47,1 55,3 81 69,2 119,9 65,2
16 1 16 1 - 17 15,1 15,1 — 1 — — — 7.9
. 3169 2776 393 564 1330 274 315
1
5652 58,4 60,5 47,1 50,5 81 69,2 114,5 63,8
• 50 50
1
50 45,5 45,5 __ гго 45,5
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I. Обеспеченность рабсилой
Основное строительство . . 
Производство . . . . • . . 
Подсобные предприятия . . 
Обслуживающие единицы .
I
В той числе:
I гр. Пром. стр-во . . . .
11 гр. Ж ил . „  . . . .
Щ  гр. Сан.-техн. сооружен. .
Постройка трамвая . . . 
Стр-во кирпичного завода
Цех металл, констр.............
Чугунолитейн. цех . . . .
Сталедитейн. ц е х ..............
Ремонтно-механ. цех . . . 
Электро-отопит. станция . 
Газогенераторная станция
Монт.-механ. бюро..............
Электро-монт. группа . . . 
Тепломонтажн. „ . . .
Паро-еияовое хоз-во . . . . 
Эксплоатац, экектро-устан. 
Эксплоатация водопровода
П/о слабых токов...........
Эксплоатац. труп, иоселка
Средне-списоч­
ное число
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7138 7847 109,9 7797 91,5 9224 85,1
8357 3575 106,5 4769 70,4 5733 62,3
2648 3271 123,5 2293 88,5 3856 84,8
1366 1611 120,1 1545 86,5 | 1723 95,2
1 14509 16334 112,6 17104 84,8 20536 79,5
3034 3389 111,7 2576 117,8 3563 95,1
2498 2491 99,7 2818 88,6 2818. 88,4
7111 1004 141,2
872 81,5 1235 81,3
! 37У 419 110,6 302 47,3 810 51,7
302 341 112,9 258 117,0 400 85,2
83 70 84,3 236 35,2 186 37,6
131 133 101,5 235
ч
55,7 212 62,7
1381 1446 ' 104,7 . 1497 92,2 1499
* ! 
96,5
186 234 119,4 193 10!,5 260 90,0
ез 112 177,3 242 26,0 353 31,S
377oJi 340 90,2 445 84,7 509 66,8
158 204 129,1 ; 90,3 311 65,6
52 66 128.9 64 81.2 209 31,6
462 497 107,6 897 46,4 1200 41,4
200 183 91,5 410 48,8 473 38,7
71 7 3 102,8 105 07,6 220 33,*
68 68 100 68 100 68 100
135 124 91,8 154 87,7 174 71,3
76 73 96,1 76 100 73 100
24 27 112,5 24 100 27 100
82 116 141,5 82 160 116 100
О
сн
ов
н.
 о
тр
ои
т, 
пр
оф
ес
си
и
Средне-сии соч­
ное число
PQ
о 1 >> 2 
п w 
-aj И
ВЫ П О Л Н ЕН И Е П Л А Н А
И ю л ь
*7!Л РЗ • Ч сЗ 
м я Ч
£§ P.S
А в г у с т
е-э ^  2 Ж
м « 03S К R Э с ВPj \о
о  Й ои л  в
Кирпичный завод . . . . 
Бетонный , . . . .
Лесопильный завод . . . 
. Беецементный комбинат 
Ремонтно-строит. цех
Л есничество..............
Исетский карьер . . 
Известковый . 
Калиновский . • •
Березитекий , . .
Колюткинский карьер
Каменщики . . 
Землекопы . . 
Плотники . . . 
Ш тукатур ы  . . 
Слесаря механ. 
Чернорабочие .
332 ' 
233 1 
198 I 
183 
580 
151
732 | 
104 j 
103 |
652
1019
2200
433
124
3182
359 
211 |] 
204 
239 
528
150 
1158
58
151
195
44
108,1
90.6 
103,0 ?
130.6
91.0 
99,31
158.2
51.0
127.2
594 ;} 
1280 
2415 
373 !|
146 |i 
3567 I
91.1
125.6 
109,8
86.1
117.7 : 
112,5
407
295
245
361
636
195
512
151
156
81.6 : 422
39,0 II 295
80,8 246
50.7 347
; 91,2 1 538
77,4 j 195
585
1704
2302
498
134
3024
143,0
68,9
66,0
111,5
59.8 
95,6
86.9 
92.5
1249
140
’ 150 
219
55
6S2
1770
2135
500
148
105,2 !j 31,6
85.1
71.5 
82,9
96.8
98.1
76.9
92.7
37.8 
87,3
89.0
80.0
87.1 
69,0
113.1
74.6
98.6 
113,9
2о Движение рабсилы.
Средне-списочн.
число Прибыло У было
% текуче­
сти
* Июль А вгуст Июль А вгуст Июль Авг. Июль Авг.
Основное строительство . . . . 7138
.
7847 3652 2094 1752 1923 24,5 25,8
/
Производство ............................... 3357 3575 . 869 716 44.3 483 13,2 13,5
Подсобные предприятия . . . . 2648 3271 1876 673 385 806 14,6 24,6
Обслуживающие единицы . . . . 1366 ' 1641 566 687 176 ’ 226 13,2 13,8
Всего по УМС 14509 ; 16334 6963 4170 2757 3438 19,0 21,0 {
1 В том числе:
1 гр. Промстроительство . . . 3034 3389 1627 807 585 918 19,3 27,1
3
2 гр. Жилстроительство . . . 2198 2491 1211 687 822 641 32,9 25,7
сс 3 гр. Сан.-техн. сооружения . 711 1004 562 263 129 211 18,1 . 21,0Р.Еч
1ф
3 Jдд
4 гр. Дорожное строительство 379 419 93 ■ 239 123 66 . 33,8 15,7
РЗфвко
5 гр. Механ. строит, работ . . 302 311 85 70 27 45 1 8,9 13,2 |
G-Н
и Постройка трамвая . . . . . 83 70 23 19 88 45,8 14,3 |
Строительство кирп. завода • 131 133 51 9 24 13
1
18,3 13,5
Цех металлических конструкц 1381 1446 261 358 168 249 12,2 17,2
о
Чугунолитейный цех . . . . 196 234 ! 50 56 . 10 18 5,1 7,7
» Сталелитейный ц е х .............. 63 -112 64 38 2 6 3,2 5,3 .
о Ремонтно-механический цех . 377 •340 75 28 56 51 14,9 15,0
S*
о Элекгро-отопптельная станц. 138 204 97 51 30 6 16,7 2,9
Д
СО Газогенераторная станция . . 52.\
66 32 14 6 16 11,5 24,2
К
О Монт.-механич бю ро.............. 462 197 ! 95 80 82 40 17,7 8,0
Р.
Электро-монтажная группа . 
'Гепломонтажная группа . . .
200
71
183 
1 73
-ф 
00 
-'f
I
ч 12
: ю
»
18
35 4,5
И Л
19,1
.9,6
Паро-силовое хозяйство . . . 68 68 6 8 j 20 6 29,4 8,8 1
* Эксплоатация эя.-устан. • . . 135 124 38 18 j 14 26 10,4 20,9 |
Средке-списочн.1
число
Прибыло Убыло % текуче­сти )
Июль j А вгуст Июль | А вгуст Июл^) Авг. Июль)
1
Авг. |
1
оаноРч
• Осо • те
Эксплоатация водопровода 
П./о. .слабых токов
76
.
24
73
27
"  1 
29
4
3
7
19 ! 
1
2 •;
12
3
'
25,0
8.3
16,4 ! 
11,1
оа. Эксплоатац. группа поселка • S2 116 46 32
'
7 7 8,5 6,0
Кирпичный завод . . \ . 332 359 127 64 64 29 19,3 8,1 " .  - .
Бетонный « .............. 233 211 32 ! 39 61 7 " 2',2 3,3
Лесопильный <- ................. 158 204 58 125 63 105 31.S 51,5
2
Бесцементный комбинат-. . ■ 183 235 204 177 43 174 23,5 72,8
нсеЯР.
Ремонтно-строительный цех . 586
!
ГЛ
732
528 103 55 77
П
• |
45
81 13,5 15,3
фл
; © 
э
о
Л есн и чество ..................... ...  .
Иеетский карьер . .................
150
1158
4S
1166
34
93
35
197
11,3
6.1
23,3
17,0 ‘
у
По
С
104 53 21 - 11 57- 10,6 107,5
Калиновский « ................. 103 131 99 33 5 52 , 4,8 52,5
Березитский « ..................... 195 .. — 53 69 — 35,4
£
Кам енщ ики............................... 652 594 221 154 211 156 ■ 32.4 26,3
оа>
&
о
Землекопы ............................... 10 9 Л280 4:5 404 317 31? 31,1 25,2
Я Плотники .................................. 2200 £415 1020 т : 456 505 , 20,7 j 20.9
я
а.но Ш т у к а т у р ы ............................ 453 - 373 197
145 123 П6 28,4 ! 36,5
соо Слесаря механические . . . • 124 146 63 27 1 29 25 23,4 I 17,1
о I
, Чернорабочие ........................ Ы82 3567 2277 1819 ; 687 916 21,4 1 25,5
1
'
1 \
3, И с т о ч н и к и  к о м п л е к т о в а н и я
с в Т 0 М ч И С J1 Е•Па В абсолютных числах В % %
Сйftд gИО O'с- о02 УО 
■22 р. Ве
рб
вв
ка
О
рг
ан
ы
тр
уд
а
Са
м
от
ек
I П
од
го
т. 
в 
| с
во
ей
 
уч
. 
i 
се
ти
Пе
ре
бр
ос
- 
j 
ка 
с 
де
йе
т.!
 
за
во
до
в 
!
j В
ер
бо
вк
а
О
рг
ан
ы
тр
уд
а
! С
ам
от
ек
|
_
__
__
_
1
:
По
дг
от
. 
в 
св
ое
й 
уч
. 
се
ти
П
ер
еб
ро
с­
ка 
с 
де
йс
т.
 
.з
ав
од
ов
И ю я ь ...............................
■, — 
6963 37.03
'
178
■Я г
3082 — 53,2 1 '2,5 I ; !
1- 1
'
А в г у с т е . . . .............. 4170 1878 . 85 2185 7 1э 45,0 I !. - . ■
52,4 1 0.2 0,4
. f
4. П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  т р у д а
Б % % к единым Республиканским 
нормам выработки
Июль в % %
'
к июню
И ю н ь И ю л ь
■ 1 .
Но строительству ........................ 105,2 10!,8 96,8
В  то м  ч и с л е
Землекопы . . . ■ ........................ ' 117,5 114,7. 1)7,5
П л о тн и к и ...................................... - 103,1 91,8 |! 89,0
Бетонщ ики.............. ; ..............
Каменщ ики......................................
119,8
117,7
115.3 | !! 90,6
117.3 , Ц 80,7
. . Ш I укатурм ...................................... 08,4 04,9 34,8
Маля ры. . . . . . . . ..................... 123,0 123,0 180
5. Т Р А В М А Т И З М
------------------------- ---------‘ .......
*
1 О
бщ
е'е
 
чи
сл
о
не
сч
ас
тн
ы
х
сл
уч
ае
н
В Т О М  Ч  I I  С Л  Е
Ко
эф
ф
иц
ие
нт
оп
ас
но
ст
и.
Г 
1
Легкие Тяжелые
Смертель­
ные
И ю л ь ......................................... 45 40 4 1 3,11
А в г у с т  ................................... • 87
1
86 1 1 2,26
-
- 1!
С
тр
ои
т,
 
гр
уи
п
ы
6. С р е д н и е  з а р а б о т к и
•! д д ! ьо и 2К ч Ч чо в2 i S : 2 * 3|| S  ! S  IS  ** К
Й
I гр. пром. стр-во . . ; 4—13
II гр. жил 3-01
III гр. сан.-техн. coop. 3—38
IV  гр. дор. стр-во % . 3—40
V  гр. механ. стр. раб . 3—Й5 
Постройка трамвая . i1 3—б'
Стр-во кирп. з а в . . . .  з— 10
!, *
Чугунолитейн. цех . . ; 4—49
V
' Ремонтно-мех. цех . . i 4—G5 
Электро отсж. ет. . . . j 4 _оз 
Газогенераторы, ст. . 4—48
ч
о
а
В
Монтажно-мех. бюро .
Эдектро-монт. гр. . . •
Тепдомонтажн. гр. .
Паро-силовое хоз. • •
Эксплоатация эл.-уст.
И/о слабых токов ■ •
Экспл. группа поеелка
4—60
6—48
4-85
4-77
4—31 i 104,4
2—85 94,7
3—11 92,0
4—16 122,4 
3-79. 98,4 
3— 48 94,8
3—45; 111,3
4—46 99,3
3—98; 85,6
5—49! 136,2 
149,3
5-52
6-41
-97
3—96 4-07
4—45' -
4—37
120,0
98,9
102,5
102,8
Л Л Д и  о
оз ч ч а
2 i 2 2 * 8a  s  а  *  к
Кирпичный завод ■
Бетонный
Лесопильный
Весцементн. комбинат
Рем. строит. Цех .
Лесничество . . . .
Исетский карьер
Нзвестков.
Калиновский
По строит, прэфесс.
2-31 2-27
3—94; 4-03
3-54 3—31
2-04! 3—18
4-88
4—37
3—24
2—82
4— 49
3—03
П лотники .......................;i 4—45
Вемлекопы
Каменщики
Бетонщики...............
4— 55
4 -65
3-7
2—7;
3—18
.2—09
3-54
3-92
102,3
93,5
155,9;
95,3
6,0.,
85,5;
112.8!
46,6
97,5
3,1
4— 10 90,1
5—20 5- 57
6— 18
Стекольщики 8—69
5—09
6—63
Печники „ , 4-63 5—53
107,1
82,4
76,3
119,4
Конопатчики 5—4710—2б1 187,6
7. П Р О С Т О И * )
хшайи т т
И ю л ь
j Або. ч.
1 % %
1 Абс. ч.
•( % %
Фактичес­
ки прорабо­
тано 
человеко­
дней
Ч и с л о  д н е й  п р о с т о я
В с е г о
В том числе по причинам
, Недостаток Климат.
: материалов! П р о ч и е
и энергии j  У . с л о в и я
185574 1880 440 10 1230
100 0,91 ii 0,54 — 0,«7
263713 262S 1333 48 1247
ICO 1,60 0,51 0,02 0,47
*) По строительным группам, подсобным предприятиям и обслуживающим единицам.
i

8. Невыхода по причинам в процентах
Общий процент 
неявок на работу
Йк Август
в т о м
Выходные дни
Август
Ч  И С Л  Е
О т п у  с к 
Июль | Августу
Основное строительство ..................................... 25,9 26,0 16,7 15,7 2,1 1,7
Производство . : ............................................... 24,5 29,7 10,7 15,2 6,7 8,0
Подсобные предприятия ..................................... 20,1 19,9 11,2 11,2 3,6 2,7
Обслуживающие единицы............. • ................ 22,3 26,0 13,7 17,1 3,1 3.2
Всего по УМС . 24,2 25,6 14,0 14,8 3,5 3,5
В том числе: Ф
1 гр. Промстроительство........................... 28,4 30,4 19,0 1?,6 1,9 1,4
нмВС 2 гр. Жилстроительство.............................. 26,3 23,8 15,7 15,4 2,2 1,6>>Рч *«8 гр. Санитарно-технические сооружения 21,8 21,3 15,5 12,5 2,2 1,7
2 4 гр, Дорстроительство и благоустройство 16,9 21,3 ,12,8 15,4 1.5 2,3
<Dнк
ъв гр. Механиз. строительн. работ . . . . 22,8 21,8 11,8 10,9 4,2 3,7
со,ь Постройка трамвая .................................. 20,7 26,4 12 2 12,1 2,4 5,3
Строительство кирпичного завода . . . . 20,7 21,2 13.1 12,9 2,0 3.6
Цех металлических конструкции.............. 24,1 33,2 8,4 15,8 8,4 10S
Чугунолитейный ц ех .................?. . . .  . 18,4 26,4 10,0 15,1 3,6 56
Сталелитейный ц ех .................................... 18,7 28,2 12,3 14,9 0,9 5,7
31 0 31,4 11,0 13,6 9.S 10,5«
Ь Электро-отоггательная станция ................. - 24,1 19,4 15,0 12,5 1,6 2,4
О 16,6 / jO Щ п ’5 3,6 ' 2,8
Монтажно-механическое бюро.................... 26,8 33,8 13,5 18,9 4,6 6,2
а Электро-монтажная группа........................ 24,3 22,2 14,0 13,1 6,8 7,7
я Тепло-монтажная группа........................... 18,0 19,6 9,3 12,7 1,9 2,7
X Паро-силовое хозяйство.............................. 31,2 25,4 11,4 12,0 I 7-1 9,4
р. Эксплоатация электро-установок.............. 34,1
37,9 17,8 18,2 8,4 11,0
Эксплоатация водопровода ........................ 16,7 20,4 10,? ' 13,8 2,1 2,9
II./о. слабых т о к о в ..................................... 20,5 31,8 , 10,6 12,6 3,4 3,7
Эксплоатацион. группа п о сел ка .............. 12,6 15,9 7.8 10,0 0,7 2,5
Кирпичный завод ......................................... 18,5 15,0 12.4 8,2 1,3 0,9
Бетонный . ......................................... 23,2 27,4 14,7 17,8 1,6 2,0
Е*
§ Лесопильный „ ........................................ 21,7 26,0
13,4 15,2 2,8 8,9
&s=t Бесцементный комбинат ........................... 14,9 19,5 9,5
9,3 0,4 0,2
С Ремоотно-строительный ц е х .................... 26,2 24,9 10,6 1 U 10,9 9,2
®3а Л е с н и ч е с т в о .................... 20,7 34*5
12,5 15,0 5,2 43
\оо Исетский к а р ь е р ......................................... 14,1 ,15,8 , 10,1 10,8 1 0,6 0,9
_о
с Известковый к а р ь е р ........................... ...  . 23,9 24,7 .14,4 15,4 3,4 1,9
Калиновский карьер..................................... 18,6 26,0 9,8 12,1 0,7 0,4
Беревнтский. карьер ..................................... - 13,6
1 • г
6,3 — . 1,9
Я
И
Н
И
И
И
Д
И
И
И
И
И
И
И
И
И
!
к сумме явок и неявок на работу.
п II и н м
Б о л е з н ь  j
1
: Выполнение гос. и 
‘ обществ, обязанностей
Июль А вгуст Июль i А вгуст
2,9 2,8 ОД —
4,4 4,0 0,6 0,8
2,9 2 9 ОД • -
2.6 2,1 0,3 0,2
п г
По уважит, причин. 
Июль
По неуваяс причин.
0,5
0,6
0,3
1,0
2,2 3,6 3,6
0,5 . 1,5 1,7
0,5 2,0 2,6
0.4 1,6 3,0
3,3 3,0 0.2 од 0.5 1,3 2,7 2,9
•> 8 2,9 — 0,4 4,0 1,3 7,5
3.5 2.7 0,2 - 0,7 0,4 4,0 3,7
2,2 3,0 ОД — 0,2 1,8 1.6 2,3
1,3 1,3 ОД — 0,3 1,6 0,9 0,7
3.7 4,9 0,9 0,4 0,2 0,3 2,0 " 1,6
1,9 3,5 0,2 — . 0,5 0,1 3,5 0,7
2,7 2,8 ~ — — 0,5 0,5 2,4 1,4
5,3 5,0 — — 0,8 0,4 1,2 1,7
1,4 2,5 ■ — - 0.7 1.3 2,7 1,9
2,0 5,2 0.6 — 1,3 1,6 1 6 0,8
5.9. 4,3 0 Q 0,8 0,5 0,4 1,5 1,8
3,5 2,4 ; 0,2 0,4 9,3 3,6 1.6
2.3
1
1,4 ОД — 0,2 0,2 0.3 .0,7 :
5,5 5,1 0,6 0,2 0,3 • 0,5 2,3 2,9
2,5 0,7 0,3 - 0,2 0,7 0,5
2,8 2.3 0,9 ОД 2,6 13 1,
1,6 2,5 1 —
\  - • 0,7 0,7 0,4 0,8
2,8 2 3 5,0 5.1 — 0,2 0,4 0,6
3,2 2,0 . 0,3 0,1 0.4 1,0 1,0
1.7 6.1 0,7 5 4 1,9 0,6 2 2 3,4 j
3,1 2,4 — ОД 0.3 0,9 0,7 jl У
2,5 2,9 — - 0,2 0,2• 2,1
2.8 |
V 3,4 -
од ■ 0,1 0,4 1.7 З,7 ;
3,7 3,4
V
0.8 1,« 2,9
2,8 3,2 — 0,2 .0.2 0,6 5,0„~ 3,0
3,0 4,1 ,0,3 ; — ОД 0,4 0,4
3,0 3,5 0,2 — 0,5 0,2 5,3 u  S
1Д 1,4 ОД - 0.3 0,5 2,0 » 2,2
4,3 6,7 — > 0,4 0,2 ' 1.4 0,5
3,2 5.7 ■ _  \ -  ,
t
2,0 1,8 2,9 6,0
— 2,9 — - 1,0
1,5
Таблица №  4.
Работа подсобных предприятий.
Измери
План на август 
месяц Выполнение
! те ль
j -.........
Колич.
■ На сум ]; 
му тыс j! 
руб. !|
Колич.
i На сум­
му тыс. 
руб. .
% вы­
полнен.
Кирпичный завод. ;
Кирпич сырец ........................................ ! Тыс. шт. 300.1 77,2 ;!
т ]| 1234,2 31,7 41,1
обожженый.............................. » 3000 135,8 666 30*2 22,2
Тн. 300 7,5 | ; бб 1,5 20
Известь обож зсеи ая.............................. » 1000 27,4
.
506 13.9 50,6
Лесопильный завод. Г  ,
С ы р ь е ............................................... М.3 9372 163,8 1 «766 152,2 93,5
1
П илом атериалы ..................................... • 6092 176,8 ! 6197 176,2 Ю1,7 •
И сетсккй.карьер.
1
- •'18000 50,0 8163 28,6
1
51 ji
Щ е б е н ь . . - .............................. “ 7000 44,8 4274 2.7,3 61,1 ,
Калиновский карьер. ‘
Песок бетонно-строительный................. м» 8000 16,6 i «440 7,2 43
Балласт и г а л я ..................................... я 5000 10,4 j 282 0,6 5.8
березмтский песчаный карьер. .
58,4Песок бетонно-строительный .............. М3 12000 24,9 7008 14,6
Балласт н галя ..................................... 7000 14,6 4332 9,1 61,9
Колю ткинский карьер.
Песок формовочный к р а с н ы й .............. Тн. 1500 24,0 414 7,8 27,6
белый.................... ■ 250 4,0 724 11,5 289,6
.. 10 0,2 ;! - - _
Камень известковы й .............................. М3 1000 з ,з ;; - — —
Известковый карьер.
,
И з в е с т ь ......................................... Тн. 15(.Ю 25,5 255 4,3 17
Заготовка дров ..................................... М3 3000 10,5 1252 4,4 - 41,7
Бетонный завод. '
Камни бето яи то вы е.............................. Тыс. шт. 75 51.о |; 58,9 40,0 ' 78,5
Заготовка арм атуры .............................. Тн. •то о О 45.0 156 35,2 7S
Установка арм атуры ..............................■ • 2СО 17,0 j
lot 12,8 175.5
Опытные п е ч и ........................... • . . . Шт. 240 36,0 j 112 16,7 ' 46,7
Плиты кухонные..................................... .. 100 7,5 j - — __
\
Бесцементный комбинат.
Камни беецементные.............................. Тыс. шт 200 136 92,7 ■63,0 46,3
Трубы канализационные ........................ Пог. мт. 500 4,6 ;! - ' —
Ремонт.-строит, цех.
Столярн., мебельн., плотн., малярные, 
отекольн,, кров-, и кудн. работ:.1 . . .
. ,
Тыс. уел.; 
единиц 60,1 180,4 46,2 138.4 76,9
Таблица № з.
Выполнение строй программы за  август месяц 1931 года.
! гр. Промстроительство:
П л а н ....................................
Выполнение
I
II гр. Жилищное строительотзо.
П л а н ..........................................
[ Абс- т.
Вы п о л н ен и е ........................
I X % .
III гр. Водопровод и канализация
П л а н ................................................
( Абс. ч.
Вы п о л н ен и е .......................
1 % % .
IV гр. Дорожное строительство.
П л а н .....................
| Абс- ч.
Выполнение I
П л а н  . . 
Выполнение
| Абс. ч.
Т р а м в а й .
П л а н  . . 
Выполнение
В с е г о .
( Абс. ч. 
( % % •
П л а н  . . 
Выполнение
| Абс. ч. 
1 Х Х  .
ОБИ БЙ5ГКаТЕ«а f Аб(.ч.
^ыполнену с в и>ДАОВСК • j
к а
5 кО о s Я
Подрядчики о Я ь  £ о с
, о. :О Е-3 о
Ра
бо
ты
 
вы
 
не
по
ср
ед
ст
 
гр
уп
по
й
«  : О ■ Q.
, Ья  2о <■ f- с
С, р.
Ц5 С
,я  i
I *  ;«=t и н а
с
Рчно
S'а>
S
©
в
р-оо.
с5 а  со с-
о к
% й о .|
О 04 
И ^
*** н с а ^ о
н н X о С
то
им
ос
ть
 
та
лл
ич
. 
ко со оК Рч 
Н j
X °  1О „  р,Е-> <3 Г} Iо У о !о  S3 о а
2051,4 20 1 264 2685
834
\
3519
358 168 106 77,6 20 “ 18 396 •396
1658
265
90 6 14 88
51
1
1827
"274 393
2220 ! 
274
80,8 ! 54,2 5,7 18 40 . 19,3 6В 47,1 63,1
6S8 438 52 19 — : 141 1348 ____ 1348
517 53 32 16 — 36 654 — 654
74,1 12,1 61,5 84,2 25,5 48,5 — 48,5
456 53 — 6 4 5\9 — 519
319 13 '  — — 4 ~ 336 — 336
70 24,5 — - 66,7 — 64,7* . — 64,7
329 — — — — ___ 329 329
181 — — — 181 — 1S1
55 — ___ 55
«*
55
— — — — — — — — —
36 ;;— ' — — — — 36 — 36
106 _ 106 106
16 ’г - — - — — 16 — 16
15,1 - — 15,1 1*,1
3640,4 657 158 96,6 26 409 4987 834 5821
2727 156 38 30 12' 87 3050 393 3443
74,9 23,7 24 31.1 46,2 21,2 61,1 47,1: 59,1 !
110 _ — — _ _ 110 ___ НО
50 — — — — — 50 — 1 50
45,5 — % — — — - 45,5 — ! 45,5  1
' 1
Примечание: По 1-й промгруппо знаменателем выделены в дом числе специально-строительные работы 
цо монтажу оборудования.
Использование механизмов за
Бетономешалки . . . 
Растворомешалки . . 
Краны „И бага" . . . 
Краны ,Норд-вест* . 
Краны „Бенора“ . . . 
Кран „Дизеля* . . . . 
Камнедробилки . . .
М о то во зы .................
Экскаватор № 1 . . . 
Экскаватор N«2 . . 
Лебедки приводные . 
Под'емники укосины . 
Шахтопод'емнюш -. .
Транспортеры *) . . .
Под'емники „Геркулес ‘
Компрессора .............
Насосы .......................
Цемент-пушка . . . .
«
Паровей каток . . . .
Абе. ч.
Отсутствие 
j материала
Абс. ч.
5139
2236
527
1468
1048
113
1074
2317
418
50
1497
1074
4179
9 ! 1546
332 
853 
11986 
378 
343
1750
1036
103
1320
297
77
366
1441
224
22
544
317
455
624
74
512
9410
184
186
0,34 3389 65,9 519
0,46 1200 53,7 263
0,20 424 80.5 6
0,90 148 Ю,1 30
0,28 751 71,6 144
0,68 36 31,9 -
0,3 4 708 65,9 430
0,62 876 37,9 53
0,54 194 46,4 —
0,44 28 56,0 -
0,36 1 953 63,7 96
0,29 757 70,5 93
0,30 724 61,4 124
0,40 922 59,6 311
0.22 258 77,7 5
0,60 343 40,1 125
0,79 2576 21,5 —
0,49 194 51‘3 124
0,54 157 45,8 2
'
*) В  графах коэффициент интенсивности и 
числите лем укаэан коэффициент по пвд'ему
август месяц 1931 г.
(в а  х)
т о м  ч и с л п _о_ п р и ч и н а  м
Коэффициент
Отсутствие
энергии
Отсутствие
рабсилы
Не требовалось j 
првдукции
Неисправность ! 
механизмов i
Прочие
простои
а, о я Я К «  о Ис а к
g “  233 о ®К  к а -^
кс
пл
оа
та
ци
и
м
ех
ан
из
мо
в
Абс. ч. % % Абс. ч. % % Абе. ч. * % Абс. ч. % * ! Абс. ч.^. % %
229 4,4
'
240 4,7 1857 36,1 94 1,8 450 8,8 0,95
j
0,32
95 4,2 34 1.5 5С8 22,8 160 7 2 140 0,2 0.6 4 0 29
18 2,4 4 0.8 276 52,4 110 20,9 10 1,9
п
- 2 0.1 30 2,1 36 2,4 50 3,5 — ' — [1
40 3.8 21 2,0 400 38,2 — — 146 13,9 1,08 о.зо !
- - 36 31,9 — • - _
70 6.5 33 3.1 35 з.з 69 6,4 71 6,6 1.16 0,39
— 136
!
5,9 57 2-5 328 14,2 302 13,0 0,29 од 8 ;
- 6 1,4 17 4,1 68 16,3 103 24,6 0,71 0,38 1
- 10 20,0 8 16,0 10 20.0 , - — |
32 2,1 41 2,7 720 ‘ 48,2 15 1,0 49 3,3 0-74 6,27
1
56 5,2 51 4.7 291 27,1 17 16 249 23,2 0,3 4
1
0,24
1
53 4,5 26 2-2 432 36-0 2Т 2,3 62 5,3 1,03 0,40 ;;
1
0,96 0,38 i|
33 Сз 51 3,3 273 17.7 29 1,8 223 14,4 0/7S 0,ЗГ
15 4,5 27 8,1 129 38,9 — — 82 24,7 1,15 .0,25 j
— 3 0,4 90 10,5 45 5,3 80 9,3 ij
123 1,0 — . “ 7 ■ 2436 20,4 5 12 °,1 -  I
1 0,3 9 2,4 14 3,7 46 12,1 0,09 0,49
_ - 75 21,9 5 1,5
"
1 75 21,8 0,71 0,38
аксплоатацни механизмов по транспортерам 
кирпича, знаменателе:л~-ва пвд'ему замли
Сводка о ходе подготовки строительных кадров
О БУЧИЛОСЬ О БУ Ч А ЕТ С Я в  с 2 Г  0
П р о ф е с с и я
Намечено 
по плану На 1-е На 1-е На 1-е На 1-е На 1-е На 1-е
августа сентября августа сентября августа сентября
Пло тники  . ................................. ■ 926 596 967 796 535 1392 1502
Каменщ ики.....................• . . . . 1060 295 339 83 42 з:8 381
Печники . . . .  ■ . . • ............. 19 29 38 13 4 4? 42
138 185 202 219 340 404
Ш т у к а т у р ы .................................. Ш  7 331 337 96 102 430 139
Арматурщики . . ........................ 28 60 60 47 47 107 107
Столяры • ..................................... 50 38 62 12 70 50 132
С л е с а р я ......................................... 60 149 159 45 40 194 199
Маляры . . . > ........................... — 11 16 13 22 24 38
Мостовщики • • ........................... — ; 2 10
1 2  ,
10 14
М отористы ..................................... — 57 57 — 57 57
Д есяты ини .................• ................ 60 34 ' 61 35 — 69 64
Сметчики кальку л ......................... — 8 8 — 8 8 1
Хронометражисты........................ ' — 11 11 11 11
_  - — 25 23 25 23
Квалиф. раб. по кирпичи, делу . . 150 25 ' 25 — - 25
Десятники по стр. мех.................. 25 25 — - - 25 25
М отористы..................................... 90 210 210 210 210
Укладчики ..................................... 24 24 71 71 95 95
Рамщики . . ■................. 40 20 20 20 20 j
Ж п г а р я ........................................ 40 40 - 40 40
Прочие специальности ................. , — 202 242 255 446 457 6SS
в с е г о . . . : . . 4000 2306 2891 1703
.
1633 v 4009 4524
Сводная об'едшая ведомость выполнения плана работ по веем 
группам УМС за  август месяц 1931 г, v
Виды работ in В
«3 ^  а
Выпол­
нение
ЙАбе.чЛ % т
В
О. в
си о
Ф
СО
М
33 Е- :
в в  °
х  ^  ;
r f (-Х С-х !
W u-i СЗ (
Выпол­
нение
1. Земляные работы м.3 . 85613! 73622. 85*9 17. Полы цементные
2, Бутовая кладка . „ 16163 509" 32,2 1 . Укладка прогонов
1032 32
п. м .! 22544: 15173
0.8 ■
67,3
I1
' ■ ! • i
3. Бетонит. . • м.2 I 1533! 0918; 45.1 19. Стрэп, обрешот. . м - 13245 770-1 58,1
4. Кирпичи. т.ш т.! 1225: 655 53,4 20. Теплая кровля . ,. 197г&] 5467: 27,7
21. Шиферная и ру-
• '! м.- : 13322!) 5648; 47,7 беройдвая крыша . . ! > 27924
6. Кладка огнеупор. 
и трепельп. кирпича, т. шт. 883,К; 126,3; 32,9 22. Железная крыша . 4105
7. Леса и подмостки м.- 31101 5205S 23. Переборки
23912'! 35631 122 24. О к н а8, Опалубке . . . .
9. Арматура . . . .  тн. 735 955.6, 129 25. Двери
10 Б е то н ...................  м.3 7684 6191 80,3
11. .Междуэтажные 
перекрытия .............. М.2 25649 17287 67,3
12. Уетр. каркаса . .
13. Полы бетонные .
14. , магнелятов.:
15. , асбогудрон.
16- „ асфадьтов.
16107 6243' 33,2
10410 37.3
2310' 51,2
„ 113567 5641 41,5 I
1 ■ I I I!13929 616* 44,2 '
к  '! i I:. I 59; 3 2588 43,2 т|
26 Ш тукатурка 119238 49466. 41,5 
76923 9626 12 5
28. Укладка труб . . н. м. 6360^  1631 25,6
27. Побелка .
508
3723!
467
29. Внутр. оборудо- 
2048 403.0 I ванне зданий . . . . .  руб. 68001}
1361: 36,8 :! 30. Укладка пути . . метр. 
217, 3.5
| З8за|
80220! 73,8
3633 69,5
Работа жел. дор. транспорта аа август м-ц 1931 г,
Перегиб, вагонов
а з
(Т)
С  2
Ф
Рх
О О Ч
о
3 as
е S. ф
Пеперэб. вагонов j.
а  ж
pi - £ °
1« <? а.
В а г о н ы  П .Ж .Д .
С Исет. кар. (кам., щеб ) . . , 1800 917 50,9
Ц и с те р н ы .......................
Ц емент.............................. 1
Железо разное . . .
Машины и частя . . . .
Каменный уголь . . . .
Лесоматериалы . . . .
Кирпич краеи. строит.
Вагоны УМС.
Березитский карьер (песок, 
балласт)............................... 1500 978 67,2
Калиновск, карьер (песок,- 
б а л л а с т )............................ 660 : 335 :
212 119 ! 56,1
63 j 132 i 209.5 
.
43 : 45,7
!1042 : 136.4
Прочие цеха и группы .
34,9
870 ! 731 ! 84,0
Итого вагонов УМС 3330 2014 I 61,4
764
7698 5014 I 65,1
160 | 54
.-И Я ... .
Т р еп ел .....................................  155 54
А лебастр............................... 47 ! 24
Асбестовая п ы л ь.................... 190 ! 1
53
12
Камень лзвветкев...................| 61 15
Песок .......................... ' • •;! —
Ф у р а ж ..................................
Дрова . . . . • .................  600 j 69 6,5
Прочие г р у з ы ......................, 2 2 2  369 139,2
__________________j!_____
33.7
34.8 
51,1
0,5:
24,6
И т « г о 4368 2970 68,0

Соцсоревнование и ударничество*)
Рабочие
На 1-е августа . . 
На 1-е сентября .
CD
ОЯЕГ
О °
§ 5I; с  а ■ о  tr
10606
10615
О- Ь- ев«  —
348
337
с- Р<О (Я
23 5
И. Т Р . Служащие я В с е г о
Ф g| *  g 
?  »1 i  я|
•j§ g g . 1 . ;§§® О i О) CZ ' " ® с.
^ я I-S ^  ^ пЯ к tr icq >. к  J  a
ьгw
о  я  
© a
О  п ;22 >S
4955) 46,7|| 477| 310 
5047-47.5 484 j 311
I
65,0™ 731 485 68,3
aaо о о Ч 
я  о
Я  ыгг
ы
8 5
ф-'сб 
О  fct аэ >5
118145750
11901,5834
с  1
X! ;
Всего яа- 
крепивших- 
ся (рабо­
чих, ИТР и 
служащих
Абс.ч
18,7 42S5 ! 86,3 
40,0 4641 ! 39,064,3;! 805 478; 59.4I ! Л
!) По строительным группам и подсобным предприятиям УМ0.
Таблица М  11'
Финансирование за  август м-ц 1931 г. (в тыс. руб.)
План на 
азгуст 
месяц
J
Открыто ; Исподьз'а- 
акрреди- j вано 
тивов средств
%
к плану 1
%
к аккреди­
тивам
: • ■ «.
Б  Д  К . ..............
Ц К Б ............
8374
1753
к 5300 
1700
J
5156
1852
61,6 | 97,3 
105,6 | -108,9
-
Итоге . 10127 7009 7008 69,2 100,1
, Таблица .М 12.
Калькуляция стоимости строительных работ по I -й промгруппе.
с
Наименование обектов и ра*от
Калькуля- и , ™ „
Фактич.
стоимость
!«■ единица ! стоимость
i .' .....
З а  ш олё4 
м-ц 1931 г.
К  у зпечво-прессовый цех.
1 .!
Земляные работы .......................................... ...
Бутовая к л а д к а ........................ ■ .... .................
Механический цех.
4—14
JO—82
4—16
28-41 ..... -  - * т .
*■ <•-.
Стены бетонитовые в 1,5 камня с кирпичны­
ми столбиками через 2.5 метр.................. ы’ 18-56 24—79
Чугунолитейный цех.
Фундамент (заливка бетоном подушек под
КОЛОННЫ)....................................................... М;1 47—65
Ч  ■ ,  , 
54—48
-- ’ <*,. "-4'• - ■■I'l Т »
Крыша б. ф о н а р я ............................................. м* 12—91 8—73
Сталелитейный цех.
Фундаменты ....................................................... м» 41—94 42-69
Крыш а б. ф о н а р я ............................................. м2 12-38 9—91 j
Увеличение фактической стоимости 1 кб. м. бутовой кладки по Кузнечно-прессовому цеху 
об‘ясняется применением буто-бетона вместо бутсвого камня.
По Механическому цеху превышение стоимости 1 кв. м- бетонитовых стен обгоняется вздо­
рожанием бетонитового камня.
По чугуно-литейному цеху увеличение стоимости 1 кб. м. фундамента об'ясняетоя вздорожа­
нием кб. м. щебня с 8 руб.— 14 руб.
ч> *
Калкуляция стоимости работ 
каменного и деревянного строительства за  июль м-ц
Таблица №
. 1 к менное стр во Деревянное стр-во
Наименование
работ
W Разница Разница
'  к в ч
Z А
S g
is .
i fг, и н  я См
ет
и.
| Ф
ак
т,
Д
ор
ож
е mOJ3
См
ет
ы. &чИ<Йв  ■ До
ро
же
Д
еш
ев
­
ле
1
:
Земляные р а б о ты ........................ Ms 1 89 4-37 2-18 — 1-82 3 61 1-19 _
2 Цоколь и фундам............................ * 22-07 20-89 — 1-19 21-47 18-64 — 2-83
!
3 18-37 15-62 — 2-75 5-27 5-81 0-54 !
4 Перекрытия . . . ■ ................. » 7-94 6-30 — 1-64 8-03 6-04 -- 1-99
5 К р ы ш а ......................... ................... 4-17 — 1-86 5-99 4-24 — 1-75
6 Переборки ............................• , . - 2-92 3-02 0-10 — 3-49 3-44 0-05
Таблица №  14
к л
Фактическая
стоимость
X Ка
ль
ку
!
ци
он
на
я
ед
ин
иц
а
См
ет
на
я
С
ТО
И
М
О
С
'
За июнь 
м-ц
З а  июль 
м-ц
Земляные работы
Заводская лощ адка.......................................... м3 3-77 2-54 2-65
1
Верезитская ветка.............. .. .................... „ — 2-68
Обходной путь .................................................... *» ” 3-31 -
>, ■
3-75 2-67
1, 2-61
Котлвван у скл. горюч, матер..............■ . . „ 3-58 ~
Ветка на Лесопилн. зав............................... »> » 1-84 ~
Соединение трамвайной линии с веткой на 
лесопильн. зав............................................ »» 71 1-84
Тупик на 12 клм................................................. „ »» — 3-59
Средняя стоимость 1 кубометра................. 3-77 2-79 2-70
Мостовые гранитные одинарные в поселке • м3 4-65 4-71 4-09
Тоже в заводе.................................................................. ! 4-35

ЁЕСПААШ .
